

様式第4号

変更契約結果表

1 変更契約年月日	令和7年8月27日
2 工事(事業)名	起工第7号 町道10号線建物事前調査業務委託
3 工事(事業)場所	大木町大字上木佐木・筏溝地内
4 工事(事業)の種別	委託業務
5 契約業者名及び住所	業者名 株式会社 大日測量設計 福岡支店 法人番号 4300001006788 住所 久留米市東櫛原444番地110号室
6 当初契約金額(消費税を含む)	5,610,000円
7 変更後の契約金額(消費税を含む)	5,154,600円
8 工事(事業)時期	令和7年6月26日から令和7年9月16日
9 変更工事(事業)概要	地盤変動影響調査 1式 打合せ協議 N=1業務 現地踏査 N=1業務 建物事前調査 N=4棟 工作物調査 N=3箇所 井戸調査 N=3箇所
10 変更契約の理由	当初想定していた建物面積及び工作物面積を実測した結果、減工となった。

様式第4号

変更契約結果表

1 変更契約年月日	令和7年8月28日
2 工事(事業)名	起工第10号 町道12号線グリーンベルト設置工事
3 工事(事業)場所	大木町大字三八松地内
4 工事(事業)の種別	塗装工事
5 契約業者名及び住所	業者名 株式会社 開発工業 久留米営業所 法人番号 2290001051061 住所 福岡県久留米市草野町草野432-1C棟B号室
6 当初契約金額(消費税を含む)	5,467,000円
7 変更後の契約金額(消費税を含む)	5,913,600円
8 工事(事業)時期	令和7年6月26日から令和7年9月16日
9 変更工事(事業)概要	塗布式舗装(グリーンベルト) A=444m <sup>2</sup> 区画線工 白色実線15cm L=920m 区画線工 白色破線30cm L=30m 区画線工(クロスマーク) 記号15cm換算 L=69m 車線分離標(ラバーポール) 設置 高800 N=16本 区画線工 白色ゼブラ45cm L=21m 区画線消去(削取り式) L=295m
10 変更契約の理由	概数の確定により変更

様式第4号

変更契約結果表

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1 変更契約年月日          | 令和7年9月3日  |
| 2 工事(事業)名          | 起工第8号 町内建物事前調査業務委託  |
| 3 工事(事業)場所         | 大木町大字横溝地内   |
| 4 工事(事業)の種別        | 委託業務  |
| 5 契約業者名及び住所        | 業 者 名 ダン企画設計コンサルタント株式会社<br>久留米支店<br>法人番号 7290001014476<br>住 所 久留米市津福本町1649番地4みなとビル<br>102号室 |
| 6 当初契約金額(消費税を含む)   | 5,027,000円  |
| 7 変更後の契約金額(消費税を含む) | 5,626,500円  |
| 8 工事(事業)時期         | 令和7年6月26日から令和7年9月16日  |
| 9 変更工事(事業)概要       | 地盤変動影響調査 1式<br>打合せ協議 N=1業務<br>現地踏査 N=1業務<br>建物事前調査 N=11棟<br>工作物調査 N=5箇所                     |
| 10 変更契約の理由         | 当初想定していた建物棟数を実測した結果、増工となった。   |

様式第4号

変更契約結果表

- 1 変更契約年月日 令和7年9月18日
- 2 工事(事業)名 起工第1号 大溝小学校校舎屋上防水・外壁等改修工事
- 3 工事(事業)場所 三潞郡大木町大字前牟田735番地
- 4 工事(事業)の種別 建築一式工事
- 5 契約業者名及び住所 業 者 名 株式会社 荻島組  
法人番号 8290001052715  
住 所 柳川市隅町28番地
- 6 当初契約金額(消費税を含む) 228,470,000円
- 7 変更後の契約金額(消費税を含む) 244,248,400円
- 8 工事(事業)時期 令和7年6月13日から令和8年2月27日まで
- 9 変更工事(事業)概要  
外壁改修一式  
屋外便所照明、床下換気口改修、教室のドアシリンダー(マスターキー)交換  
ガラス、手すり、水道バルブ等の改修
- 10 変更契約の理由  
足場設置後に行った校舎壁面等全体の打診調査により改修対象箇所が確定し、当該数量が設計数量を上回ったため。また、現地再検討の結果による、屋外便所照明、床下換気口改修、教室のドアシリンダー(マスターキー)交換等の改修が必要になったため。

様式第4号

変更契約結果表

1 変更契約年月日	令和7年10月16日
2 工事(事業)名	起工第2号 配水管路耐震化(その9) 設計業務委託
3 工事(事業)場所	大木町大字前牟田ほか 地内
4 工事(事業)の種別	委託業務
5 契約業者名及び住所	業者名 株式会社 ニュージェック 九州支店 法人番号 2120001086883 住所 福岡市博多区博多駅東二丁目14番1号
6 当初契約金額(消費税を含む)	11,220,000円
7 変更後の契約金額(消費税を含む)	13,768,700円
8 工事(事業)時期	令和7年6月10日から令和7年10月31日
9 変更工事(事業)概要	委託設計延長 L=1,200m 配水管布設詳細設計 N=1式
10 変更契約の理由	概数の確定により、水管橋詳細設計が増工となったため。

様式第4号

変更契約結果表

1 変更契約年月日	令和7年10月16日
2 工事(事業)名	起工第3号 配水管路耐震化(その10) 設計業務委託
3 工事(事業)場所	大木町大字笹瀬 地内
4 工事(事業)の種別	委託業務
5 契約業者名及び住所	業者名 株式会社 ニュージェック 九州支店 法人番号 2120001086883 住所 福岡市博多区博多駅東二丁目14番1号
6 当初契約金額(消費税を含む)	12,430,000円
7 変更後の契約金額(消費税を含む)	13,057,000円
8 工事(事業)時期	令和7年6月10日から令和7年10月31日
9 変更工事(事業)概要	委託設計延長 L=1,260m 配水管布設詳細設計 N=1式
10 変更契約の理由	現地踏査の結果、近傍の基準点が亡失し、基準点測量を増工したため。

様式第4号

変更契約結果表

1 変更契約年月日	令和7年11月14日
2 工事(事業)名	起工第14号 八町牟田下地区ほか狭あい道路整備工事
3 工事(事業)場所	大木町大字八町牟田ほか 地内
4 工事(事業)の種別	土木一般
5 契約業者名及び住所	業者名 株式会社 G-Best 法人番号 3290001054724 住所 大木町大字三八松1580番地2
6 当初契約金額(消費税を含む)	12,161,600円
7 変更後の契約金額(消費税を含む)	13,486,000円
8 工事(事業)時期	令和7年7月25日から令和7年12月10日
9 変更工事(事業)概要	落蓋側溝 (300×300) L=117.0m 横断暗渠 (300×300) L=2.0m 集水樹 (400×400) N=3基 表層工 (t=5cm) A=317.0m <sup>2</sup>
10 変更契約の理由	設計図書間の不一致により、表層工が増工となったため。

様式第4号

変更契約結果表

1 変更契約年月日	令和8年1月13日
2 工事(事業)名	起工第17号 笹淵東地区狭あい道路整備工事
3 工事(事業)場所	大木町大字笹淵 地内
4 工事(事業)の種別	土木一般
5 契約業者名及び住所	業者名 株式会社 G-Best 法人番号 3290001054724 住所 大木町大字三八松1580番地2
6 当初契約金額(消費税を含む)	11,840,400円
7 変更後の契約金額(消費税を含む)	12,021,900円
8 工事(事業)時期	令和7年9月25日から令和8年1月30日
9 変更工事(事業)概要	自由勾配側溝L型 (300×300) L=42.0m 落蓋側溝 (300×300) L=103.0m 横断暗渠T-25 L=2.0m 集水柵 N=8基 表層工 (t=5cm) A=272.0m <sup>2</sup>
10 変更契約の理由	設計図書間の不一致により、排水構造物が増工となったため。

様式第4号

変更契約結果表

1 変更契約年月日	令和8年2月4日
2 工事(事業)名	起工第23号 横溝町地区水路整備工事
3 工事(事業)場所	大木町大字横溝地内
4 工事(事業)の種別	土木一般
5 契約業者名及び住所	業者名 株式会社 G-Best 法人番号 3290001054724 住所 大木町大字三八松1580番地2
6 当初契約金額(消費税を含む)	16,170,000円
7 変更後の契約金額(消費税を含む)	17,127,000円
8 工事(事業)時期	令和7年10月29日から令和8年3月10日
9 変更工事(事業)概要	張コンクリート A=760.0m <sup>2</sup> 階段工 N=5箇所 ガードレール設置(撤去再設置+新設) L=206.0m 舗装復旧工 A=697.0m <sup>2</sup>
10 変更契約の理由	施工中に発生した舗装の損傷のため、舗装復旧工が増工となった。

様式第4号

変更契約結果表

1 変更契約年月日	令和8年3月3日
2 工事(事業)名	起工第22号 三八松地区狭あい道路整備工事
3 工事(事業)場所	大木町大字三八松 地内
4 工事(事業)の種別	土木一般
5 契約業者名及び住所	業者名 株式会社 効アキコーポレーション 法人番号 6290001050332 住所 久留米市三潞町高三潞913番地の1
6 当初契約金額(消費税を含む)	6,400,900円
7 変更後の契約金額(消費税を含む)	7,344,700円
8 工事(事業)時期	令和7年10月29日から令和8年3月16日
9 変更工事(事業)概要	落蓋側溝 (300×300) L=26.0m 集水樹 (400×400) N=1基 U型側溝据付け L=14.0m 表層工 (t=5cm) A=138.0m <sup>2</sup> 基層工 (t=5cm) A=5.0m <sup>2</sup>
10 変更契約の理由	設計図書間の不一致により、表層工が増工となったため。

様式第4号

変更契約結果表

1 変更契約年月日	令和8年3月13日
2 工事(事業)名	起工第19号 道路橋定期点検業務委託(その2)
3 工事(事業)場所	大木町内
4 工事(事業)の種別	委託業務
5 契約業者名及び住所	業者名 株式会社溝田設計事務所 法人番号 4290001049649 住所 久留米市東町480番地16
6 当初契約金額(消費税を含む)	5,586,900円
7 変更後の契約金額(消費税を含む)	5,690,300円
8 工事(事業)時期	令和7年9月25日から令和8年3月16日
9 変更工事(事業)概要	計画準備 N=59橋 現地踏査 N=59橋 地上徒歩による点検(50㎡未満) N=22橋 ボートによる点検(50㎡未満) N=23橋 ボートによる点検(50㎡以上100㎡未満) N=5橋 ボートによる点検(100㎡以上250㎡未満) N=4橋 梯子による点検(50㎡未満) N=2橋 橋梁点検車による点検(100㎡以上250㎡未満) N=2橋 点検記録様式の作成 N=59橋 損傷写真台帳作成 N=59橋 報告書作成 N=59橋
10 変更契約の理由	概数の確定により変更

様式第4号

変更契約結果表

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1 変更契約年月日          | 令和8年3月18日  |
| 2 工事(事業)名          | 起工第11号 町道5号線道路改良測量設計業務委託   |
| 3 工事(事業)場所         | 大木町大字横溝地内  |
| 4 工事(事業)の種別        | 委託業務   |
| 5 契約業者名及び住所        | 業 者 名 東日設計コンサルタント株式会社<br>九州支店<br>法人番号 8400001001131<br>住 所 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目36-32<br>N・Sハカタビル4階 |
| 6 当初契約金額(消費税を含む)   | 10,835,000円  |
| 7 変更後の契約金額(消費税を含む) | 10,940,600円  |
| 8 工事(事業)時期         | 令和7年6月26日から令和8年3月25日   |
| 9 変更工事(事業)概要       | 路線測量 L=0.620km<br>道路詳細設計 (A) L=0.425km<br>土質調査 N=4箇所   |
| 10 変更契約の理由         | 設計図書の誤謬及び脱漏があったことから、道路予備設計 (B) を減工し、用地測量及び一般構造物設計を増工   |

様式第4号

変更契約結果表

1 変更契約年月日	令和8年3月19日
2 工事(事業)名	起工第32号 五反田地区水路整備工事
3 工事(事業)場所	大木町大字横溝地内
4 工事(事業)の種別	土木一般
5 契約業者名及び住所	業者名 株式会社 みらい建設 法人番号 7290001057343 住所 久留米市津福本町2056番地1
6 当初契約金額(消費税を含む)	9,900,000円
7 変更後の契約金額(消費税を含む)	10,626,000円
8 工事(事業)時期	令和7年12月5日から令和8年3月26日
9 変更工事(事業)概要	鉄筋コンクリート柵渠 L=17.0m 擁壁工 N=1箇所 階段工 N=1箇所 補強コンクリート N=1箇所
10 変更契約の理由	現場着手後に道路横断しているボックスカルバートが泥土により通水障害が発生していることが判明した。そのためボックスカルバート内の泥土除去及び処分が増工となった。

様式第4号

変更契約結果表

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1 変更契約年月日          | 令和8年3月26日   |
| 2 工事(事業)名          | 起工第28号 大木町道路台帳補正業務委託  |
| 3 工事(事業)場所         | 大木町内  |
| 4 工事(事業)の種別        | 委託業務  |
| 5 契約業者名及び住所        | 業者名 大成ジオテック株式会社<br>法人番号 8290001049067<br>住所 久留米市西町1174-10   |
| 6 当初契約金額(消費税を含む)   | 4,400,000円  |
| 7 変更後の契約金額(消費税を含む) | 4,728,900円  |
| 8 工事(事業)時期         | 令和7年10月31日から令和8年3月31日   |
| 9 変更工事(事業)概要       | 計画準備 1業務<br>現況平面図作成 L=0.276km<br>道路台帳調書作成 L=0.276km<br>道路台帳補正(改良) L=1.163km<br>道路台帳補正(舗装) L=0.253km<br>道路台帳補正(部分改良) N=14箇所<br>道路台帳補正(橋梁調書) N=4箇所<br>調書集計計算 L=275.339km<br>認定路線網図作成 1式<br>データセットアップ 1式 |
| 10 変更契約の理由         | 概数の確定により変更  |