

様式第4号

変更契約結果表

- | | |
|--------------------|---|
| 1 変更契約年月日 | 令和8年4月3日 |
| 2 工事(事業)名 | 起工第21号 配水管路耐震化(その3) 工事 |
| 3 工事(事業)場所 | 大木町大字上木佐木・筏溝 地内 |
| 4 工事(事業)の種別 | 水道施設 |
| 5 契約業者名及び住所 | 業 者 名 森設備
法 人 番 号
住 所 大字前牟田659 |
| 6 当初契約金額(消費税を含む) | 29,755,000円 |
| 7 変更後の契約金額(消費税を含む) | 31,222,400円 |
| 8 工事(事業)時期 | 令和7年11月5日から令和8年4月15日 |
| 9 変更工事(事業)概要 | 1 工区
鋳鉄管据付工 (GX形) $\phi 200$ L=149.0m
鋳鉄管据付工 (GX形) $\phi 100$ L=4.5m
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 $\phi 50$ L=18.0m
表層工 (t=5cm) A=130m ²
2 工区
給水管接続 N=7.0箇所
3 工区
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 $\phi 50$ L=13.0m
表層工 (t=5cm) A=144m ² |
| 10 変更契約の理由 | 設計図書間の不一致により、表層工が増工となったため。 |

様式第4号

変更契約結果表

1	変更契約年月日	令和8年5月15日
2	工事(事業)名	起工第12号 橋梁架替工事 (管原橋)
3	工事(事業)場所	大木町大字上八院地内
4	工事(事業)の種別	土木工事
5	契約業者名及び住所	業 者 名 株式会社 的場建設工業 法 人 番 号 4290001078739 住 所 福岡県三潆郡大木町大字上八院501-3
6	当初契約金額(消費税を含む)	15,070,000円
7	変更後の契約金額(消費税を含む)	17,481,200円
8	工事(事業)時期	令和7年9月25日から令和8年5月20日
9	変更工事(事業)概要	函渠工事 現場打ち函渠工 2500×4000 L=7.65m 地覆工 1式 翼壁工 1式 構造物撤去工 1式 水道管移設工事 鋳鉄管据付工 (本管) φ75 L=34.0m ポリエチレン管布設工 (仮設工) φ50 L=49.0m
10	変更契約の理由	設計図書と現場状態の不一致により、函渠工及び地覆工、翼壁工を変更

様式第4号

変更契約結果表

1	変更契約年月日	令和8年5月15日
2	工事(事業)名	起工第25号 管原橋舗装本復旧工事
3	工事(事業)場所	大木町大字上八院地内
4	工事(事業)の種別	舗装工事
5	契約業者名及び住所	業 者 名 株式会社柿木コーポレーション 法 人 番 号 5290001050837 住 所 福岡県久留米市三潆町生岩388番地1
6	当初契約金額(消費税を含む)	4,532,000円
7	変更後の契約金額(消費税を含む)	4,929,100円
8	工事(事業)時期	令和7年10月29日から令和8年5月20日
9	変更工事(事業)概要	1 工区 (管原橋) 工事長 L=97m 表層工 (再生密粒度アスコン (13) t=50mm) A=674m ² 不陸整正 (44mm以上49mm未満) A=507m ² 区画線設置 白色実線15cm L=6 m 区画線設置 白色実線45cm L=2 m 区画線設置 白色文字「止まれ」L=40m 2 工区 工事長 L=5 m 横断暗渠据付け (T-25 300×2000) L=5 m 現場打ち集水桝 N=1 箇所 表層工 (再生密粒度アスコン (13) t=50mm) A=167m ² 大型土のう積み込み・運搬・設置 (耐候性土のう) N=2 袋
10	変更契約の理由	設計図書と現場状態の不一致により、アスファルト舗装工を増工

様式第4号

変更契約結果表

1	変更契約年月日	令和8年5月20日
2	工事(事業)名	起工第6号 町道10号線自歩道設置工事(2工区-4)
3	工事(事業)場所	大木町大字上木佐木・筏溝地内
4	工事(事業)の種別	土木一般
5	契約業者名及び住所	業 者 名 広和建設株式会社 法 人 番 号 3290001092402 住 所 大木町大字三八松1989番地 1
6	当初契約金額(消費税を含む)	61,765,000円
7	変更後の契約金額(消費税を含む)	63,956,200円
8	工事(事業)時期	令和7年6月14日から令和8年5月29日
9	変更工事(事業)概要	舗装工(車道部) A=391.0m ² 舗装工(歩道部透水性) A=139.0m ² 自由勾配側溝工(300×300,400) L=48.6m 歩車道境界(A,B,C,D型) L=52.2m 上部工(PCプレテンション単純床版) 橋長L=16.4m 下部工(小橋台) N=2箇所 基礎工(回転杭工法) N=8本 区画線工(15cm実線,破線,矢印・記号・文字) L=394.0m 交通誘導警備員B N=82人日
10	変更契約の理由	設計図書間の不一致により、舗装工の増工及び交通管理者(警察)の指示により、区画線工、交通誘導警備員配置の増工。

様式第4号

変更契約結果表

1	変更契約年月日	令和8年5月20日
2	工事(事業)名	起工第31号 町道10号線附帯工事
3	工事(事業)場所	大木町大字上木佐木・筏溝地内
4	工事(事業)の種別	土木一般
5	契約業者名及び住所	業 者 名 広和建設株式会社 法 人 番 号 3290001092402 住 所 大木町大字三八松1989番地 1
6	当初契約金額(消費税を含む)	10,274,000円
7	変更後の契約金額(消費税を含む)	12,903,000円
8	工事(事業)時期	令和7年10月8日から令和8年5月29日
9	変更工事(事業)概要	張コンクリート A=127.0m ² 道路擦付盛土 V=7.0m ³ 仮設土留工(A1) N=1式 仮設土留工(A2) N=1式 横断暗渠 L=6.0m 交通誘導警備員B N=16人日
10	変更契約の理由	設計図書間の不一致により、排水構造物の増工及び交通管理者(警察)の指示により、交通誘導警備員配置の増工。

様式第4号

変更契約結果表

1	変更契約年月日	令和8年5月22日
2	工事(事業)名	起工第36号 八町牟田下地区水路整備工事
3	工事(事業)場所	大木町大字八町牟田地内
4	工事(事業)の種別	土木工事
5	契約業者名及び住所	業 者 名 株式会社 的場建設工業 法 人 番 号 4290001078739 住 所 福岡県三潴郡大木町大字上八院501-3
6	当初契約金額(消費税を含む)	5,205,200円
7	変更後の契約金額(消費税を含む)	5,610,000円
8	工事(事業)時期	令和8年3月25日から令和8年5月29日
9	変更工事(事業)概要	工事長 L=48.0m 張りコンクリート A=439.0m ² 木柵工 L=0.0m 仮設工 1式
10	変更契約の理由	設計図書と現場状態の不一致により、土工及び仮設工を増工