

リスク分担表

リスクの種類		リスクの内容	負担者	
			発注者	受注者
共通事項	入札公告の誤り	入札公告に重大な誤りのあるもの	○	
	安全性の確保	調査・工事・維持管理における安全性の確保		○
	立ち入り許可	必要な場所への立ち入り許可が下りない場合の事業未遂行	○	
	環境の保全	調査・工事・維持管理における環境の保全		○
	制度の変更	法令・税制の変更に関するもの	協議による	
	保険	本事業機関のリスクを保証する保険		○
	事業の中止・延期	発注者の指示によるもの	○	
		受注者の事業放棄、破綻によるもの		○
調査段階	不可抗力	自然災害等による設計変更・中止・延期	協議による	
	物価の変動	急激なインフレ・デフレ(調査費に対して影響のあるもののみを対象とする)	協議による	
	設計変更	発注者の提示条件、指示及び判断の不備によるもの	○	
		受注者の指示、判断の不備によるもの		○
	資金調達	必要な資金の確保に関すること		○
工事段階	第三者賠償	工事における第三者への損害賠償		○
	不可抗力	自然災害等による設計変更・中止・延期	協議による	
	物価の変動	急激なインフレ・デフレ(調査費に対して影響のあるもののみを対象とする)	協議による	
	設計変更	発注者の提示条件、指示及び判断の不備によるもの	○	
		受注者の指示、判断の不備によるもの		○
	工事遅延・未完工	発注者の責による遅延・未完工による工事期間の遅延	○	
		受注者の責による遅延・未完工による工事期間の遅延		○
	工事費増大	発注者の指示・承諾による工事費の増大	○	
		受注者の指示、判断の不備によるもの		○
	性能	要求仕様不適合(施工不良を含む)		○
	一時的損害	工事期間中に工事目的物に関して生じた損害		○
		工事期間中に工事に起因し施設に生じた損害		○
払関	金利の変動	金利の変動		○
	支払い遅延・不納	発注者の責による支払いの遅延・不納によるもの	○	
維持管理段階	計画変更	発注者の責による事業内容の変更	○	
		受注者が必要と考える計画変更		○
	第三者賠償	維持管理における第三者への損害賠償		○
	LED照明の損傷	発注者の過失または施設に起因するLED照明の損傷	○	
		その他原因によるLED照明の損傷		○
	施設の損傷	受注者の故意・過失またはLED照明に起因する施設・設備の損傷		○
		発注者の故意・過失に起因する施設の損傷	○	
	契約不適合	LED照明に関する契約不適合		○
証関	性能	仕様不適合(施工不良を含む)		○
		仕様不適合による施設・設備への損傷、発注者の施設運営・業務への障害		○
	不可抗力	自然災害等の不可抗力によるLED照明の損傷	協議による	
その他	その他事項	本リスク分担表に定めていない事項	協議による	