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 大木町の全管理橋梁は、令和4年12月現在で321橋です。
このうち、架設年次が資料等により正確に分かっている橋梁146橋において、すで
に建設後50年を経過している橋梁は約27％（39橋）を占めています。今後、20年
後（2042年）にはこの割合が約66％（97橋）、30年後（2052年）には約95％（
139橋）を占め、急速に橋梁の高齢化が進むことが明らかになっています。
 このような状況の中、これまでのように著しい損傷が顕在化してから補修や架替
えなどを行う事後的な方法（事後保全）ではコストの増大や橋梁の短命化を招き、
安全性や信頼性を確保することが困難となります。

大木町橋梁長寿命化修繕計画

1．老朽化対策における基本方針

１）背景

2022年度
（現在）

2042年度
（20年後）

2052年度
（30年後）

50年以上

27%

50年未満

73%
50年以上

66%

50年未満

34%

50年

以上

95％

50年未満

5%
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 このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた財源の中
で効率的に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となります。
コスト縮減のために、従来の維持管理方法を改め、ドローンやロボットカメラ等
新技術の活用を検討し、コスト縮減、事業効率化に努めていく必要があります。
そこで本町では、将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図るた
めに『橋梁⻑寿命化修繕計画』を策定します。

２）目的

大木町橋梁長寿命化修繕計画
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◆大木町が管理する３２１橋を対象とします。

 健全性評価は、点検結果をもとに橋梁の状態を4段階の「健全性ランク」に
よって評価します。

合計その他町道2級町道1級町道

42 223 321

　長寿命化修繕計画の対象橋梁 ： 橋長2ｍ以上の橋梁３２１橋

56 42 223 321

56 42 223 321

56

　全管理橋梁数

　うち計画対象橋梁数

　うち令和４年度見直し橋梁数

大木町橋梁長寿命化修繕計画

３）対象橋梁

４）老朽化の状況

● 健全性判定結果（令和4年度）

● 健全性ランクと評価

Ⅲ

11橋

3%
Ⅱ

106橋

33%Ⅰ

204橋

64%

Ⅳ

0橋
0％
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 橋梁⻑寿命化修繕計画による効果を継続的に発揮するため、以下の方針を設定しま
す。

点検の実施
橋梁維持管理サイクルの運用

 橋梁維持管理サイクルを運用することにより、点検で橋梁の状態を把握し、予防的
な補修や計画に基づいた架替えにより、維持管理費の軽減を目指します。
また、実施した補修の効果（①）や点検結果（②）を踏まえ、橋梁⻑寿命化修繕計画
の検証（③）を行い、効果的な計画となるように適宜見直し（④）を行います。

（1）
（2）

大木町橋梁長寿命化修繕計画

５）長寿命化修繕計画の基本的な流れ

● 橋梁維持管理サイクル
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 橋梁の⻑寿命化における健全度は、定期的な点検により把握します。その記録を蓄
積することで経時的な変化を把握することができ、劣化予測が可能となるため、継続
的に点検を行います。なお、定期点検は、橋の傷み具合に応じた頻度で実施します。
また、定期点検とは別に日常的なパトロールや災害時の緊急点検を行います。

緊急点検 異常な損傷の把握
災害時など
必要に応じて

詳細調査 損傷の詳細点検 必要に応じて

日常点検 道路パトロールでの状況把握 随時
定期点検 橋梁の状況把握 5年に1度

種 類 目 的 頻 度

大木町橋梁長寿命化修繕計画

 
６）健全度の把握に関する基本的な方針 

● 点検種別と目的および頻度
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 橋梁ごとに損傷状況や重要性に応じ「優先度」を算出し、補修工事の優先順位
付けを行います。
 補修工事については、「優先度」の高い橋梁から順に実施します。

大木町橋梁長寿命化修繕計画

７）対策優先順位の考え方

● 橋の健全性の区分
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社会的影響度

大 中 小

①跨道橋 ①道路種別が１級or２級の町道

左記以外

　（道路を跨ぐ橋梁） ②橋長L≧15mの橋梁

②跨線橋 ③迂回路無し（橋長L≧5m程度）

　（鉄道を跨ぐ橋梁） ④「社会的影響度大の橋梁」以外で
　第三者被害が考えられる橋梁（本町該当なし）

・桁下を駐輪場や駐車場および公園等に利用

大木町橋梁長寿命化修繕計画

● 総合的個別条件に基づく算出指標

● 社会的影響度
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 健全度「Ⅲ」判定の橋梁は５年以内に対策を実施目標とし、その他の橋梁は
順次優先順位に従い対策を実施します。

大木町橋梁長寿命化修繕計画

● 対策時期

● 主な対策工法

８）対策内容と対策時期
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 橋梁点検の効率化や高度化、修繕等の措置の省力化や費用縮減などを図るため、国
土交通省「点検支援技術性能カタログ（案）」や「新技術情報提供システム（NETIS）
を活用する等、維持管理に関する最新メンテナンス技術の積極的な活用を図ります。

 点検の効率化・合理化を目指し、近接目視を補完・代替する点検支援新技術を積極
的に活用します。

 従来点検において、高所作業車、橋梁点検車等を使用した橋梁を新技術採用の検討
対象とし、コスト縮減が確認された橋梁を適用対象とします。

従来の点検方法（左：橋梁点検車、右：高所作業車）

構造物点検調査ヘリシステム（SCIMUS：スキームス）

大木町橋梁長寿命化修繕計画

２．新技術の活用方針

● 橋梁点検の新技術

● 新技術の対象
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 「新技術等の活用」、「集約化・撤去」により、合計 約３１万円の維持管理費用
の縮減を目指します。

 令和９年度までの５年間に、定期点検を実施する管理橋３２１橋梁のうち、１橋
(定覚橋)について新技術（UAV又は点検ロボットカメラ等）を活用し、１５万円程度
の費用縮減を目指します。

約

 撤去が可能と考えられる橋梁２橋について、今後、周辺状況や利用調査を基に、
令和９年度までに集約化・撤去を検討します。これにより今後必要となる点検費用
約１６万円を縮減します。

約

 令和９年度までの5年間に、定期点検を実施する管理橋３２１橋のうち、橋⻑が短く
構造が単純な２９５橋については、小規模橋梁点検を実施することで、約４割程度の
費用縮減を目指します。

万円
点検費
（１橋分）
８万円

撤去が可能と考えられる橋梁
２橋

＝× 16

万円
従来点検費
（１橋分）
２３万円

新技術（UAV）の費用
（１橋分）
８万円

＝― 15

大木町橋梁長寿命化修繕計画

３．費用縮減に関する具体的な方針

１）新技術の活用

２）集約化・撤去

大木町橋梁長寿命化修繕計画

３）小規模橋梁点検の実施
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　 大木町　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期または架替え時期 （11/7） 【令和5年3月】

４－４．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

対策優先順位の設定

　対策の優先順位は、健全度、社会的影響度、総合的個別条件を考慮して設定する。以下に対策優先順位の設定方法を示す。

　　　①　健全性が低い橋を優先させる。（健全性「Ⅲ」→「Ⅱ」→「Ⅰ」）

　　　②　健全性が同じ場合は、社会的影響度の大きな橋を優先させる。（社会的影響度「大」→「中」→「小」）

　　　③　健全性・社会的影響度が同じ場合は、総合的個別条件に基づいて算定された点数が高い橋を優先させる。

　　　④　上記の全てが同じ場合は、部材健全性に着目した優先度点数が高い橋を優先させる。 ※下記の事業費については令和4年度時の単価にて算出した概略費用であり、変更の可能性がある。

定期点検 0 定期点検 109 定期点検 125 定期点検 85 定期点検 0

点検強化 0 点検強化 0 点検強化 0 点検強化 0 点検強化 0

補修工事 3 補修工事 0 補修工事 0 補修工事 0 補修工事 0

架替工事 1 架替工事 1 架替工事 1 架替工事 1 架替工事 1

1 109-2 西原橋 蛭池１０９号線 大字蛭池 Ｉ桁 8.4 6.0 1973 49 Ⅲ 2021 R4架替 1 定期点検

2 4-1 新橋 八町牟田４号線 大字上八院 ＲＣ床版橋、ＰＣ床版橋 9.1 6.3 不明 不明 Ⅲ 2019 監視 2 定期点検 架替工事

3 109-1 久保田橋 蛭池１０９号線 大字蛭池 Ｉ桁 8.4 7.0 1973 49 Ⅲ 2019 監視 3 架替工事 定期点検

4 109-4 徳物前橋 蛭池１０９号線 大字蛭池 ＲＣ床版橋、Ｉ桁 7.2 5.4 1974 48 Ⅲ 2020 架替 4 架替工事 定期点検

5 10-5 北川添橋 八町牟田１０号線 大字上木佐木 ＲＣＴ桁、ＰＣ床版橋 10.8 6.1 1965 57 Ⅲ 2020 補修 5 補修工事 定期点検

6 1552-1 西村１号橋 三八松１５５２号線 大字三八松 ＲＣＴ桁、ＰＣプレテン床版 8.0 5.4 1964 58 Ⅲ 2019 補修 6 補修工事 定期点検

7 306-1 管原橋 八町牟田３０６号線 大字上八院 Ｈ形鋼 6.0 9.0 1974 48 Ⅲ 2019 監視 7 定期点検 架替工事

8 1548-2 1548-2号橋 横溝１５４８号線 大字横溝   RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ+RC床版橋+鋼Ｈ形桁橋 2.4 3.8 不明 不明 Ⅲ 2019 監視 8 架替工事 定期点検

9 1549-4 北島橋 侍島１５４９号線 大字奥牟田 ＲＣＴ桁 6.3 3.6 1928 94 Ⅲ 2019 補修 9 補修工事 定期点検

10 1424-1 1424-1号橋 横溝１４２４号線 大字横溝 ＰＣ床版橋 4.0 5.4 不明 不明 Ⅲ 2019 監視（廃止） 10 廃止

11 1547-1 観音丸大橋 上牟田口１５４７号線 大字筏溝 ＲＣ床版橋 13.2 5.5 不明 不明 Ⅲ 2019 監視（廃止） 11 廃止

12 1412-1 定覚橋 福土１４１２号線 大字福土 Ｈ形鋼 41.2 6.6 1970 52 Ⅱ 2019 監視 12 定期点検

13 121-1 中村新橋 高橋１２１号線 大字三八松 ＰＣ床版橋 22.1 10.0 1982 40 Ⅱ 2019 監視 13 定期点検

14 1-2 甚兵衛橋 前牟田１号線 大字笹渕 ＲＣ床版橋 4.4 7.4 1963 59 Ⅱ 2019 監視 14 定期点検

15 6-2 南八反田橋 大角６号線 大字大角 ＰＣ床版橋 8.4 3.7 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 15 定期点検

16 6-3 浦田１号橋 大角６号線 大字大角 ＰＣ床版橋 6.4 4.6 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 16 定期点検

17 8-3 馬場ノ前橋 蛭池８号線 大字蛭池 ＰＣ床版橋 6.3 3.5 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 17 定期点検

18 119-1 宮脇橋 大藪１１９号線 大字奥牟田 ＰＣ床版橋 18.2 4.7 1987 35 Ⅱ 2019 監視 18 定期点検

19 5-5 二号橋 上八院５号線 大字横溝 ＲＣボックスカルバート 3.7 5.6 1972 50 Ⅱ 2019 監視 19 定期点検

20 1077-1 小入大橋 大薮１０７７号線 大字三八松 ＰＣ床版橋 22.1 3.4 1983 39 Ⅱ 2019 監視 20 定期点検

21 6-1 ６－１号橋 大角６号線 大字大角 ＲＣボックスカルバート 2.0 3.7 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 21 定期点検

22 10-2 野々口橋 八町牟田１０号線 大字絵下古賀 ＲＣ床版橋、ＰＣ床版橋 6.8 7.6 1961 61 Ⅱ 2019 監視 22 定期点検

23 10-4 宮西橋 八町牟田１０号線 大字上木佐木 ＲＣ床版橋、ＰＣ床版橋 7.6 3.6 1965 57 Ⅱ 2019 監視 23 定期点検

24 106-1 役人給橋 横溝１０６号線 大字大角 ＲＣ床版橋 5.7 13.8 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 24 定期点検

25 110-1 地頭分橋 上八院１１０号線 大字上八院 ＲＣ床版橋 3.9 8.2 1966 56 Ⅱ 2019 監視 25 定期点検

26 115-1 境名１号橋 奥牟田１１５号線 大字奥牟田 ＲＣ床版橋 5.5 7.0 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 26 定期点検

27 107-1 １０７－１号橋 八町牟田１０７号線 大字八町牟田 ＰＣ床版橋 6.3 5.6 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 27 定期点検

28 113-1 牟田口橋 上牟田口１１３号線 大字上牟田口 ＰＣ床版橋 9.5 4.8 1976 46 Ⅱ 2019 監視 28 定期点検

29 112-1 鍛治屋橋 上木佐木１１２号線 大字上木佐木 ＲＣボックスカルバート 11.1 6.0 1985 37 Ⅱ 2019 監視 29 定期点検

30 121-2 二丁分橋 高橋１２１号線 大字三八松 ＲＣ床版橋 8.6 6.3 1974 48 Ⅱ 2019 監視 30 定期点検

31 8-5 ８－５号橋 蛭池８号線 大字大角 ＲＣボックスカルバート 2.9 5.0 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 31 定期点検

32 12-1 宮の後橋 三八松１２号線 大字三八松 ＲＣＴ桁 8.6 5.1 1968 54 Ⅱ 2019 監視 32 定期点検

33 104-1 １０４－１号橋 横溝１０４号線 大字上白垣 ＲＣボックスカルバート 8.0 5.0 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 33 定期点検

34 104-4 横溝２号橋 横溝１０４号線 大字横溝 ＲＣボックスカルバート 3.1 6.0 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 34 定期点検

35 105-1 二反田橋 八町牟田１０５号線 大字上八院 ＰＣ床版橋 11.2 16.0 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 35 定期点検

36 117-5 中野橋 上牟田口１１７号線 大字三八松 ＲＣＴ桁 10.1 5.3 1933 89 Ⅱ 2019 監視 36 定期点検

37 5-2 五反野橋 上八院５号線 大字横溝 ＲＣボックスカルバート 11.9 6.0 1992 30 Ⅱ 2019 監視 37 定期点検

38 934-1 野々前大橋 奥牟田９３４号線 大字奥牟田 ＲＣボックスカルバート 16.4 5.2 1986 36 Ⅱ 2019 監視 38 定期点検

39 1555-1 田中新橋 大薮１５５５号線 大字大薮 ＲＣボックスカルバート 16.4 6.0 1989 33 Ⅱ 2019 監視 39 定期点検

橋梁名
橋梁
管理
番号

番号 優先順位対策内容
最新
点検
時期

健全度
供用年数
（2022年
現在）

架設年次
(西暦)

橋長
(m)

橋種所在地路線名称
全幅員
(m)

対策内容・時期

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度
(2023) (2024) (2025) (2026) (2027)

(単位：百万円)
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　 大木町　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期または架替え時期 （12/7） 【令和5年3月】

定期点検 0 定期点検 109 定期点検 125 定期点検 85 定期点検 0

点検強化 0 点検強化 0 点検強化 0 点検強化 0 点検強化 0

補修工事 3 補修工事 0 補修工事 0 補修工事 0 補修工事 0

架替工事 1 架替工事 1 架替工事 1 架替工事 1 架替工事 1

橋梁名
橋梁
管理
番号

番号 優先順位対策内容
最新
点検
時期

健全度
供用年数
（2022年
現在）

架設年次
(西暦)

橋長
(m)

橋種所在地路線名称
全幅員
(m)

対策内容・時期

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度
(2023) (2024) (2025) (2026) (2027)

40 12-3 不断川橋 三八松１２号線 大字三八松 ＲＣ床版橋 12.0 5.3 1969 53 Ⅱ 2019 監視 40 定期点検

41 103-1 きしゅうのばし 前牟田１０３号線 大字前牟田 ＲＣ床版橋 3.0 3.3 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 41 定期点検

42 5-6 一号橋 上八院５号線 大字横溝 ＲＣボックスカルバート 3.6 6.1 1972 50 Ⅱ 2019 監視 42 定期点検

43 7-2 九郎田２号橋 八町牟田７号線 大字八町牟田 ＲＣボックスカルバート 4.7 4.4 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 43 定期点検

44 4-2 天神免橋 八町牟田４号線 大字上八院 ＲＣ床版橋 4.7 7.0 1995 57 Ⅱ 2019 監視 44 定期点検

45 6-5 田中橋 大角６号線 大字大角 ＲＣボックスカルバート 5.7 6.7 1995 27 Ⅱ 2019 監視 45 定期点検

46 999-1-1 観音丸西橋 筏溝９９９-１号線 大字筏溝 ＲＣボックスカルバート 15.4 11.3 2002 20 Ⅱ 2019 監視 46 定期点検

47 3-2 内村橋 大角３号線 大字福土 ＲＣ床版橋 4.7 5.0 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 47 定期点検

48 12-2 大橋橋 三八松１２号線 大字三八松 ＲＣ床版橋 8.4 26.0 1969 53 Ⅱ 2019 監視 48 定期点検

49 13-7 水落橋 蛭池１３号線 大字八丁牟田 RC床版橋 4.2 14.4 1950 72 Ⅱ 2019 監視 49 定期点検

50 117-2 上観音丸橋 上牟田口１１７号線 大字上牟田口 ＰＣ床版橋 16.4 3.6 1993 29 Ⅱ 2019 監視 50 定期点検

51 1-1 宮ノ前橋 前牟田１号線 大字前牟田 ＲＣボックスカルバート 3.3 5.5 1973 49 Ⅱ 2019 監視 51 定期点検

52 10-3 塔の本橋 八町牟田１０号線 大字絵下古賀 ＲＣボックスカルバート 6.7 5.1 1998 24 Ⅱ 2019 監視 52 定期点検

53 101-1 東の前橋 福土１０１号線 大字福土 ＲＣボックスカルバート 3.6 4.8 1998 24 Ⅱ 2019 監視 53 定期点検

54 10-6 南川添橋 八町牟田１０号線 大字筏溝 ＰＣ床版橋 10.4 9.1 不明 不明 Ⅱ 2021 監視 54 定期点検

55 5-4 中島４号橋 上八院５号線 大字横溝 ＲＣボックスカルバート 2.9 6.5 2002 20 Ⅱ 2019 監視 55 定期点検

56 9-2 北の古賀橋 八町牟田９号線 大字上牟田口 ＲＣボックスカルバート 4.3 5.5 1995 27 Ⅱ 2019 監視 56 定期点検

57 244-1 中野橋 横溝２４４号線 大字横溝 RC床版橋 2.8 7.9 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 57 定期点検

58 244-2 中島１号橋 横溝２４４号線 大字横溝 RC床版橋 2.9 6.0 1966 56 Ⅱ 2019 監視 58 定期点検

59 269-2 本屋敷前橋 蛭池２６９号線 大字蛭池 ＲＣ床版橋 4.3 11.7 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 59 定期点検

60 289-1 西屋敷橋 絵下古賀２８９号線 大字絵下古賀 ＲＣ床版橋 4.0 5.6 1965 57 Ⅱ 2019 監視 60 定期点検

61 304-1 宮の前橋 上八院３０４号線 大字上八院 ＰＣプレテン床版 7.4 7.7 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 61 定期点検

62 323-2 風志庵橋 大薮３２３号線 大字奥牟田 ＰＣプレテン床版 7.3 10.0 1970 52 Ⅱ 2019 監視 62 定期点検

63 333-1 中通橋 筏溝３３３号線 大字筏溝 RCボックスカルバート 2.2 6.0 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 63 定期点検

64 342-1 野口橋 三八松３４２号線 大字三八松 ＰＣプレテン床版 9.4 5.6 1969 53 Ⅱ 2019 監視 64 定期点検

65 346-1 小路橋 大薮３４６号線 大字三八松 ＲＣボックスカルバート 4.2 4.4 1970 52 Ⅱ 2019 監視 65 定期点検

66 348-1 大吹橋 高橋３４８号線 大字高橋 ＲＣ床版橋 5.8 7.5 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 66 定期点検

67 750-3 750-3号橋 八町牟田７５０号線 大字八町牟田 ＰＣ床版橋 4.0 3.3 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 67 定期点検

68 1059-1 1059-1号橋 三八松１０５９号線 大字三八松 RCボックスカルバート 2.4 4.7 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 68 定期点検

69 1144-1 大屋敷橋 三八松１１４４号線 大字三八松 RCボックスカルバート 2.8 3.4 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 69 定期点検

70 1519-1 上牟田口１号橋 上牟田口１５１９号線 大字上牟田口 鋼Ｈ形桁橋 3.4 4.2 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 70 定期点検

71 1519-2 上牟田口２号橋 上牟田口１５１９号線 大字上牟田口 鋼Ｈ形桁橋 3.3 2.8 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 71 定期点検

72 1547-2 本村橋 上牟田口１５４７号線 大字筏溝 ＰＣプレテン床版 13.8 2.9 1969 53 Ⅱ 2019 監視 72 定期点検

73 1549-3 瀬免１号橋 侍島１５４９号線 大字侍島 ＲＣ床版橋 8.2 2.1 1965 57 Ⅱ 2019 監視 73 定期点検

74 1553-1 橋口橋 奥牟田１５５３号線 大字大薮 ＲＣＴ桁 7.6 4.5 1964 58 Ⅱ 2019 監視 74 定期点検

75 1562-1 角園橋 蛭池１５６２号線 大字蛭池 RC床版橋 3.7 3.2 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 75 定期点検

76 242-1 妙現橋 横溝２４２号線 大字横溝 ＰＣプレテン床版 5.3 3.4 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 76 定期点検

77 278-1 道面橋 侍島２７８号線 大字侍島 ＰＣプレテン床版 5.3 6.0 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 77 定期点検

78 202-1 公民館横橋 大角２０２号線 大字大角 ＲＣ床版橋 5.0 2.4 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 78 定期点検

79 212-4-1 唐干田２号橋 大角２１２-１号線 大字大角 RC床版橋 3.9 4.2 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 79 定期点検

80 214-2 高田橋 大角２１４号線 大字大角 ＲＣ床版橋 4.7 4.7 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 80 定期点検

81 222-2 役人給２号橋 大角２２２号線 大字大角 RC床版橋 3.5 3.4 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 81 定期点検

82 245-1 道本東１号橋 横溝２４５号線 大字横溝 RC床版橋 3.0 3.3 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 82 定期点検

83 352-2 神屋敷１号橋 上八院３５２号線 大字上八院 RC床版橋＋PC床版橋 3.3 3.5 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 83 定期点検

84 1552-2 市蔵橋 三八松１５５２号線 大字奥牟田 ＲＣ床版橋 6.0 4.0 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 84 定期点検

85 1556-1 山ノ神橋 前牟田１５５６号線 大字前牟田 PC床版橋 3.0 11.1 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 85 定期点検

86 1562-2 田頭橋 蛭池１５６２号線 大字蛭池 ＲＣ床版橋 5.2 9.1 1965 57 Ⅱ 2019 監視 86 定期点検

87 1566-1 西ノ橋 上白垣１５６６号線 大字上白垣 PC床版橋 3.0 3.7 不明 不明 Ⅱ 2021 監視 87 定期点検

88 284-1 金国橋 八町牟田２８４号線 大字八町牟田 ＰＣプレテン床版 5.0 3.4 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 88 定期点検

89 286-1 堂手橋 八町牟田２８６号線 大字八町牟田 ＰＣプレテン床版 6.3 4.5 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 89 定期点検
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　 大木町　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期または架替え時期 （13/7） 【令和5年3月】

定期点検 0 定期点検 109 定期点検 125 定期点検 85 定期点検 0

点検強化 0 点検強化 0 点検強化 0 点検強化 0 点検強化 0

補修工事 3 補修工事 0 補修工事 0 補修工事 0 補修工事 0

架替工事 1 架替工事 1 架替工事 1 架替工事 1 架替工事 1

橋梁名
橋梁
管理
番号

番号 優先順位対策内容
最新
点検
時期

健全度
供用年数
（2022年
現在）

架設年次
(西暦)

橋長
(m)

橋種所在地路線名称
全幅員
(m)

対策内容・時期

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度
(2023) (2024) (2025) (2026) (2027)

90 1388-1 1388-1号橋 八町牟田１３８８号線 大字八町牟田 ＰＣプレテン床版 5.3 3.0 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 90 定期点検

91 777-1 岩井田橋 絵下古賀７７７号線 大字絵下古賀 RC床版橋 2.9 6.1 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 91 定期点検

92 1468-3 三越橋 高橋１４６８号線 大字高橋 ＲＣ床版橋、ＰＣプレテン床版 6.2 4.7 1977 45 Ⅱ 2019 監視 92 定期点検

93 351-1 寺屋敷橋 上八院３５１号線 大字上八院 RC床版橋 2.5 5.3 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 93 定期点検

94 308-2 内神橋 八町牟田３０８号線 大字八町牟田 RC床版橋 3.4 9.0 1964 58 Ⅱ 2019 監視 94 定期点検

95 343-1 宮の後２号橋 三八松３４３号線 大字三八松 ＰＣプレテン床版 10.0 4.0 1969 53 Ⅱ 2020 監視 95 定期点検

96 618-1 618-1号橋 横溝６１８号線 大字横溝 ＲＣボックスカルバート 7.9 6.2 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 96 定期点検

97 750-1 750-1号橋 八町牟田７５０号線 大字八町牟田 Ｈ形鋼 5.1 4.0 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 97 定期点検

98 778-1 九料野１号橋 上木佐木７７８号線 大字上木佐木 ＲＣ床版橋 4.6 3.4 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 98 定期点検

99 1058-1 1058-1号橋 三八松１０５８号線 大字奥牟田 ＲＣボックスカルバート 11.9 2.4 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 99 定期点検

100 1589-1 稲成橋 笹渕１５８９号線 大字笹渕 ＲＣボックスカルバート 5.7 5.5 不明 不明 Ⅱ 2021 監視 100 定期点検

101 323-3 祐念橋 大薮３２３号線 大字奥牟田 ＰＣプレテン床版 4.3 3.4 1992 30 Ⅱ 2019 監視 101 定期点検

102 292-1 西ノ前橋 上木佐木２９２号線 大字上木佐木 RC床版橋 3.0 8.6 1983 39 Ⅱ 2019 監視 102 定期点検

103 231-1 立堀橋 笹渕２３１号線 大字笹渕 ＲＣ床版橋 6.2 3.1 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 103 定期点検

104 253-1 堀田南中橋 横溝２５３号線 大字横溝 RC床版橋 3.6 5.3 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 104 定期点検

105 269-1 森分橋 蛭池２６９号線 大字蛭池 ＲＣ床版橋 4.3 3.6 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 105 定期点検

106 1171-1 1171-1号橋 八町牟田１１７１号線 大字八町牟田 ＲＣ床版橋 5.0 4.9 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 106 定期点検

107 205-1 三反田橋 福土２０５号線 大字福土 RC床版橋 2.8 5.0 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 107 定期点検

108 226-1 赤頭橋 笹渕２２６号線 大字笹渕 RC床版橋 2.8 3.3 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 108 定期点検

109 795-1 外操橋 上八院７９５号線 大字上八院 ＰＣプレテン床版 9.4 6.5 1970 52 Ⅱ 2021 監視 109 定期点検

110 235-1 大野橋 笹渕２３５号線 大字笹渕 ＲＣ床版橋、ＰＣプレテン床版 5.2 4.1 1997 25 Ⅱ 2019 監視 110 定期点検

111 273-1 六貫の橋 蛭池２７３号線 大字蛭池 ＰＣプレテン床版 4.5 3.6 不明 不明 Ⅱ 2019 監視 111 定期点検

112 1469-1 三越橋 横溝１４６９号線 大字横溝 RC床版橋 6.4 5.5 1972 50 Ⅱ 2022 監視 112 定期点検

113 313-1 北の古賀橋 上牟田口３１３号線 大字上牟田口 ＲＣボックスカルバート 11.0 5.1 1995 27 Ⅱ 2019 監視 113 定期点検

114 1560-1 宮ノ前橋 上白垣１５６０号線 大字上白垣 ＰＣプレテン床版 4.5 4.7 1987 35 Ⅱ 2019 監視 114 定期点検

115 1568-1 境橋 筏溝１５６８号線 大字筏溝 ＰＣプレテン床版 13.0 3.5 1984 38 Ⅱ 2021 監視 115 定期点検

116 349-1 橋口橋 上木佐木３４９号線 大字上木佐木 ＲＣ床版橋、ＲＣボックスカルバート 4.0 6.0 1997 25 Ⅱ 2020 監視 116 定期点検

117 1407-1 南分橋 大角１４０７号線 大字大角 ＲＣボックスカルバート 5.7 3.3 1992 30 Ⅱ 2019 監視 117 定期点検

118 120-2 庵の橋 三八松１２０号線 大字三八松 ＲＣＴ桁 10.0 6.0 1935 87 Ⅰ 2021 監視 118 定期点検

119 1053-1 忠六橋 三八松１０５３号線 大字三八松 ＲＣボックスカルバート 17.8 5.6 不明 不明 Ⅰ 2022 監視 119 定期点検

120 7-3 九郎田橋 八町牟田７号線 大字八町牟田 ＲＣボックスカルバート 16.9 6.0 1987 35 Ⅰ 2020 監視 120 定期点検

121 10-8 平成橋 八町牟田１０号線 大字筏溝 ＲＣボックスカルバート 16.4 3.5 1989 33 Ⅰ 2021 監視 121 定期点検

122 8-1 天神木橋 蛭池８号線 大字蛭池 ＰＣ床版橋 9.5 5.0 不明 不明 Ⅰ 2019 監視 122 定期点検

123 1057-1 西田橋 三八松１０５７号線 大字三八松 ＰＣ床版橋 22.0 5.6 1981 41 Ⅰ 2022 監視 123 定期点検

124 2-1 平松野１号橋 大角２号線 大字大角 ＲＣボックスカルバート 3.2 5.0 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 124 定期点検

125 4-4 ４－４号橋 八町牟田４号線 大字横溝 ＲＣボックスカルバート 6.3 3.3 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 125 定期点検

126 4-5 ４－５号橋 八町牟田４号線 大字横溝 ＲＣボックスカルバート 8.0 5.6 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 126 定期点検

127 6-4 浦田２号橋 大角６号線 大字大角 ＰＣ床版橋 7.4 5.0 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 127 定期点検

128 7-1 九郎田１号橋 八町牟田７号線 大字八町牟田 ＲＣボックスカルバート 2.2 6.0 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 128 定期点検

129 8-4 ８－４号橋 蛭池８号線 大字蛭池 ＲＣボックスカルバート 3.5 6.6 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 129 定期点検

130 10-1 東ノ内橋 八町牟田１０号線 大字八町牟田 ＲＣ床版橋、ＲＣボックスカルバート 4.1 3.9 1961 61 Ⅰ 2020 監視 130 定期点検

131 10-9 野屋敷橋 八町牟田１０号線 大字三八松 ＲＣボックスカルバート 7.1 3.5 2016 6 Ⅰ 2021 監視 131 定期点検

132 13-2 東内野橋 蛭池１３号線 大字侍島 ＲＣ床版橋 4.0 8.1 1965 57 Ⅰ 2020 監視 132 定期点検

133 13-3 西内野橋 蛭池１３号線 大字侍島 RC床版橋 3.4 3.5 1927 95 Ⅰ 2020 監視 133 定期点検

134 13-4 野々口橋 蛭池１３号線 大字侍島 RC床版橋+ＲＣボックスカルバート 5.8 7.2 1962 60 Ⅰ 2020 監視 134 定期点検

135 13-5 丸林橋 蛭池１３号線 大字侍島 RC床版橋 3.9 14.4 1942 80 Ⅰ 2021 監視 135 定期点検

136 13-6 立添橋 蛭池１３号線 大字八丁牟田 ＲＣＴ桁 5.7 6.0 1921 101 Ⅰ 2021 監視 136 定期点検

137 13-9 東名前橋 蛭池１３号線 大字八丁牟田 ＲＣＴ桁 5.7 4.8 1932 90 Ⅰ 2021 監視 137 定期点検

138 103-2 宮橋 前牟田１０３号線 大字横溝 ＲＣボックスカルバート 2.4 6.0 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 138 定期点検

139 104-2 横溝１号橋 横溝１０４号線 大字横溝 ＲＣボックスカルバート 2.5 6.0 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 139 定期点検
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　 大木町　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期または架替え時期 （14/7） 【令和5年3月】

定期点検 0 定期点検 109 定期点検 125 定期点検 85 定期点検 0

点検強化 0 点検強化 0 点検強化 0 点検強化 0 点検強化 0

補修工事 3 補修工事 0 補修工事 0 補修工事 0 補修工事 0

架替工事 1 架替工事 1 架替工事 1 架替工事 1 架替工事 1
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140 107-3 １０７－３号橋 八町牟田１０７号線 大字蛭池 ＲＣボックスカルバート 2.3 6.0 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 140 定期点検

141 108-1 １０８－１号橋 蛭池１０８号線 大字蛭池 ＲＣボックスカルバート 2.4 7.0 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 141 定期点検

142 109-6 １０９－６号橋 蛭池１０９号線 大字蛭池 ＲＣボックスカルバート 3.5 5.0 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 142 定期点検

143 117-1 三所橋 上牟田口１１７号線 大字上牟田口 ＲＣ床版橋 4.0 8.4 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 143 定期点検

144 120-1 八田橋 三八松１２０号線 大字三八松 ＲＣＴ桁 6.0 9.5 不明 不明 Ⅰ 2021 監視 144 定期点検

145 1055-1 吉祥大橋 三八松１０５５号線 大字三八松 ＲＣボックスカルバート 16.9 6.0 1985 37 Ⅰ 2022 監視 145 定期点検

146 1094-1 大藪水門橋 大薮１０９４号線 大字大薮 ＲＣボックスカルバート 17.9 9.5 1989 33 Ⅰ 2022 監視 146 定期点検

147 104-3 五反田北橋 横溝１０４号線 大字横溝 ＲＣ床版橋 5.9 9.5 1981 41 Ⅰ 2020 監視 147 定期点検

148 1-5 道手橋 前牟田１号線 大字笹渕 ＲＣボックスカルバート 5.7 10.9 1990 32 Ⅰ 2020 監視 148 定期点検

149 4-3 水洗橋 八町牟田４号線 大字上八院 ＲＣボックスカルバート 11.0 11.5 1990 32 Ⅰ 2020 監視 149 定期点検

150 8-2 矢ヶ城橋 蛭池８号線 大字蛭池 ＲＣボックスカルバート 11.9 5.0 1991 31 Ⅰ 2020 監視 150 定期点検

151 9-1 絵下古賀大橋 八町牟田９号線 大字絵下古賀 ＲＣボックスカルバート 11.1 18.0 1985 37 Ⅰ 2020 監視 151 定期点検

152 13-1 四反田橋 蛭池１３号線 大字蛭池 ＲＣＴ桁 5.5 6.0 1927 95 Ⅰ 2020 監視 152 定期点検

153 105-3 さいわい橋 八町牟田１０５号線 大字上八院 ＰＣ床版橋 5.3 4.6 1987 35 Ⅰ 2020 監視 153 定期点検

154 109-5 天神木橋 蛭池１０９号線 大字蛭池 ＲＣボックスカルバート 11.0 8.0 1990 32 Ⅰ 2020 監視 154 定期点検

155 109-7 出口橋 蛭池１０９号線 大字侍島 ＲＣボックスカルバート 11.0 10.0 1991 31 Ⅰ 2020 監視 155 定期点検

156 111-1 田の上橋 上八院１１１号線 大字蛭池 ＲＣボックスカルバート 11.0 11.3 1989 33 Ⅰ 2020 監視 156 定期点検

157 117-3 下の橋 上牟田口１１７号線 大字筏溝 ＰＣ床版橋 9.7 11.3 1983 39 Ⅰ 2020 監視 157 定期点検

158 1-3 西の前橋 前牟田１号線 大字笹渕 ＲＣボックスカルバート 5.7 7.5 1992 30 Ⅰ 2020 監視 158 定期点検

159 3-1 大福橋 大角３号線 大字大角 ＲＣボックスカルバート 4.2 7.4 1995 27 Ⅰ 2020 監視 159 定期点検

160 5-3 葭原橋 上八院５号線 大字横溝 ＲＣボックスカルバート 5.7 7.9 1995 27 Ⅰ 2020 監視 160 定期点検

161 102-1 中屋敷橋 前牟田１０２号線 大字前牟田 ＲＣボックスカルバート 2.3 7.2 1996 26 Ⅰ 2020 監視 161 定期点検

162 105-2 宮ノ東橋 八町牟田１０５号線 大字上八院 ＲＣボックスカルバート 2.4 25.9 1994 28 Ⅰ 2020 監視 162 定期点検

163 105-4 本村橋 八町牟田１０５号線 大字横溝 ＲＣボックスカルバート 7.8 7.4 1992 30 Ⅰ 2020 監視 163 定期点検

164 105-5 溝口橋 八町牟田１０５号線 大字横溝 ＲＣボックスカルバート 5.8 8.6 1996 26 Ⅰ 2020 監視 164 定期点検

165 106-2 菜種橋 横溝１０６号線 大字大角 ＲＣボックスカルバート 5.7 12.7 1992 30 Ⅰ 2020 監視 165 定期点検

166 107-2 修理免橋 八町牟田１０７号線 大字上八院 ＲＣボックスカルバート 6.8 6.4 1995 27 Ⅰ 2020 監視 166 定期点検

167 5-1 東上屋橋 上八院５号線 大字上八院 ＲＣボックスカルバート 3.1 6.0 2009 13 Ⅰ 2020 監視 167 定期点検

168 117-4 西蓮輪橋 上牟田口１１７号線 大字筏溝 ＲＣボックスカルバート 11.1 6.0 2006 16 Ⅰ 2020 監視 168 定期点検

169 10-7 平五郎橋 八町牟田１０号線 大字筏溝 ＲＣ床版橋 6.0 5.6 2017 5 Ⅰ 2021 監視 169 定期点検

170 10-10 荒牟田橋 八町牟田１０号線 大字三八松 ＲＣボックスカルバート 7.0 6.3 2015 7 Ⅰ 2021 監視 170 定期点検

171 11-1 上屋敷１号橋 上木佐木１１号線 大字侍島 ＲＣボックスカルバート 2.9 6.5 1991 31 Ⅰ 2020 監視 171 定期点検

172 13-8 久保橋 蛭池１３号線 大字八丁牟田 ＰＣボックスカルバート 5.3 6.6 2012 10 Ⅰ 2020 監視 172 定期点検

173 109-3 堂の本橋 蛭池１０９号線 大字蛭池 ＰＣボックスカルバート 3.6 6.0 2021 1 Ⅰ 2020 監視 173 定期点検

174 118-1 上の橋 三八松１１８号線 大字筏溝 ＲＣボックスカルバート 16.4 6.5 1989 33 Ⅰ 2020 監視 174 定期点検

175 1462-1 八竜脇橋 上八院１４６２号線 大字福土 RCボックスカルバート 2.4 6.0 不明 不明 Ⅰ 2021 監視 175 定期点検

176 1468-2 縄手橋 高橋１４６８号線 大字高橋 RCボックスカルバート 2.0 5.0 不明 不明 Ⅰ 2021 監視 176 定期点検

177 1546-1 小橋 上木佐木１５４６号線 大字上木佐木 ＲＣ床版橋 5.3 6.0 1965 57 Ⅰ 2021 監視 177 定期点検

178 1557-1 1557-1号橋 横溝１５５７号線 大字横溝 ＲＣボックスカルバート 6.9 8.0 不明 不明 Ⅰ 2021 監視 178 定期点検

179 212-1 南小路橋 大角２１２号線 大字大角 ＰＣプレテン床版 7.4 6.0 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 179 定期点検

180 214-1 南八反田橋 大角２１４号線 大字大角 RC床版橋 3.3 5.5 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 180 定期点検

181 222-1 唐干田１号橋 大角２２２号線 大字大角 RCボックスカルバート 3.5 6.0 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 181 定期点検

182 224-1 四ッ枝橋 笹渕２２４号線 大字笹渕 ＰＣプレテン床版 6.3 6.0 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 182 定期点検

183 228-1 放水路橋 笹渕２２８号線 大字笹渕 ＲＣ床版橋 4.2 5.3 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 183 定期点検

184 228-2 笹渕橋 笹渕２２８号線 大字笹渕 RC床版橋 3.6 6.0 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 184 定期点検

185 245-2 245-2号橋 横溝２４５号線 大字横溝 RCボックスカルバート 2.3 5.2 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 185 定期点検

186 246-1 道本中橋 横溝２４６号線 大字横溝 RC床版橋 2.6 4.4 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 186 定期点検

187 252-1 堀田西中橋 横溝２５２号線 大字横溝 RC床版橋 3.0 5.0 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 187 定期点検

188 254-1 深野南橋 横溝２５４号線 大字横溝 ＰＣプレテン床版 6.3 7.2 不明 不明 Ⅰ 2019 監視 188 定期点検

189 258-1 五反田西橋 横溝２５８号線 大字横溝 RC床版橋 2.4 3.8 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 189 定期点検
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　 大木町　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期または架替え時期 （15/7） 【令和5年3月】
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190 263-1 陣ノ内橋 蛭池２６３号線 大字蛭池 ＰＣプレテン床版 4.3 4.4 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 190 定期点検

191 266-1 裏門橋 蛭池２６６号線 大字蛭池 ＲＣ床版橋 4.4 3.3 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 191 定期点検

192 267-1 陣分後橋 蛭池２６７号線 大字蛭池 RCボックスカルバート 2.9 5.0 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 192 定期点検

193 268-1 馬場前橋 蛭池２６８号線 大字蛭池 PC床版橋 3.5 5.1 不明 不明 Ⅰ 2019 監視 193 定期点検

194 272-1 鋤先橋 蛭池２７２号線 大字蛭池 ＲＣ床版橋 4.6 2.9 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 194 定期点検

195 276-1 西北浦橋 侍島２７６号線 大字侍島 RCボックスカルバート 2.6 3.0 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 195 定期点検

196 290-1 絵下古賀１号橋 絵下古賀２９０号線 大字絵下古賀 RC床版橋 2.0 5.0 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 196 定期点検

197 305-1 善神橋 八町牟田３０５号線 大字上八院 ＲＣ床版橋 8.7 7.0 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 197 定期点検

198 308-1 寺西橋 八町牟田３０８号線 大字八町牟田 RCボックスカルバート 2.1 5.5 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 198 定期点検

199 323-1 東屋敷橋 大薮３２３号線 大字大薮 ＲＣ床版橋 4.0 8.9 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 199 定期点検

200 325-1 寺屋敷橋 奥牟田３２５号線 大字奥牟田 ＰＣプレテン床版 6.1 6.2 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 200 定期点検

201 340-1 三島橋 三八松３４０号線 大字三八松 RC床版橋 3.8 3.1 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 201 定期点検

202 426-1 426-1号橋 福土４２６号線 大字福土 RCボックスカルバート 2.7 3.4 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 202 定期点検

203 429-1 429-1号橋 大角４２９号線 大字大角 RCボックスカルバート 2.9 4.5 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 203 定期点検

204 454-1 454-1号橋 上八院４５４号線 大字上八院 ＰＣプレテン床版 7.6 3.1 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 204 定期点検

205 456-1 456-1号橋 大角４５５号線 大字上八院 RCボックスカルバート 2.9 4.0 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 205 定期点検

206 503-1 503-1号橋 笹渕５０３号線 大字笹渕 ＰＣ床版橋 4.1 6.4 不明 不明 Ⅰ 2021 監視 206 定期点検

207 507-1 507-1号橋 笹渕５０７号線 大字笹渕 RCボックスカルバート 3.5 5.0 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 207 定期点検

208 510-1 510-1号橋 笹渕５１０号線 大字笹渕 RCボックスカルバート 3.1 6.0 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 208 定期点検

209 511-1 511-1号橋 笹渕５１１号線 大字笹渕 RCボックスカルバート 2.4 5.8 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 209 定期点検

210 520-1 520-1号橋 笹渕５２０号線 大字笹渕 ＰＣ床版橋 4.5 5.0 不明 不明 Ⅰ 2021 監視 210 定期点検

211 531-1 531-1号橋 笹渕５３１号線 大字笹渕 RCボックスカルバート 2.5 3.3 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 211 定期点検

212 534-1 534-1号橋 前牟田５３４号線 大字笹渕 RCボックスカルバート 2.6 3.0 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 212 定期点検

213 561-1 561-1号橋 前牟田５６１号線 大字前牟田 ＲＣボックスカルバート 5.7 3.9 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 213 定期点検

214 561-2 561-2号橋 前牟田５６１号線 大字前牟田 RCボックスカルバート 2.6 3.6 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 214 定期点検

215 580-1 大野西橋 横溝５８０号線 大字横溝 RCボックスカルバート 2.3 5.0 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 215 定期点検

216 582-1 582-1号橋 笹渕５８２号線 大字笹渕 RCボックスカルバート 3.5 5.0 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 216 定期点検

217 600-1 600-1号橋 横溝６００号線 大字横溝 RCボックスカルバート 2.6 7.0 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 217 定期点検

218 604-1 604-1号橋 蛭池６０４号線 大字蛭池 ＲＣボックスカルバート 4.8 7.0 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 218 定期点検

219 615-1 615-1号橋 横溝６１５号線 大字横溝 RCボックスカルバート 2.6 5.0 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 219 定期点検

220 649-1 649-1号橋 上白垣６４９号線 大字上白垣 RCボックスカルバート 2.7 4.6 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 220 定期点検

221 652-1 652-1号橋 上八院６５２号線 大字上八院 ＰＣ床版橋 4.0 3.4 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 221 定期点検

222 664-1 664-1号橋 蛭池６６４号線 大字蛭池 RCボックスカルバート 3.5 4.6 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 222 定期点検

223 681-1 681-1号橋 蛭池６８１号線 大字蛭池 RCボックスカルバート 3.7 5.6 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 223 定期点検

224 686-1 686-1号橋 蛭池６８６号線 大字蛭池 ＲＣボックスカルバート 4.3 5.0 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 224 定期点検

225 686-2 686-2号橋 蛭池６８６号線 大字蛭池 RCボックスカルバート 2.4 3.4 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 225 定期点検

226 690-1 690-1号橋 蛭池６９０号線 大字蛭池 RCボックスカルバート 3.7 4.5 不明 不明 Ⅰ 2022 監視 226 定期点検

227 707-1 707-1号橋 上八院７０７号線 大字蛭池 RCボックスカルバート 3.5 4.6 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 227 定期点検

228 714-1 714-1号橋 蛭池７１４号線 大字蛭池 RCボックスカルバート 3.5 6.0 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 228 定期点検

229 715-1 寺分橋 蛭池７１５号線 大字蛭池 プレテンPC単純床版橋 3.3 5.1 不明 不明 Ⅰ 2022 監視 229 定期点検

230 716-1 716-1号橋 蛭池７１６号線 大字蛭池 RCボックスカルバート 3.5 8.0 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 230 定期点検

231 717-1 動所橋 蛭池７１７号線 大字蛭池 ＰＣ床版橋 5.8 7.6 不明 不明 Ⅰ 2022 監視 231 定期点検

232 750-2 北丸林橋 八町牟田７５０号線 大字八町牟田 Ｈ形鋼 5.1 5.1 不明 不明 Ⅰ 2022 監視 232 定期点検

233 764-1 764-1号橋 侍島７６４号線 大字侍島 RCボックスカルバート 2.9 5.6 不明 不明 Ⅰ 2022 監視 233 定期点検

234 767-1 平土屋橋 侍島７６７号線 大字侍島 ＰＣプレテン床版 4.2 4.6 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 234 定期点検

235 837-1 837-1号橋 八町牟田８３７号線 大字絵下古賀 RCボックスカルバート 2.4 5.6 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 235 定期点検

236 839-1 839-1号橋 八町牟田８３９号線 大字絵下古賀 RCボックスカルバート 2.4 4.6 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 236 定期点検

237 845-1 才牟田橋 絵下古賀８４５号線 大字八町牟田 RCボックスカルバート 2.4 4.6 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 237 定期点検

238 854-1 854-1号橋 絵下古賀８５４号線 大字絵下古賀 RCボックスカルバート 2.4 5.0 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 238 定期点検

239 860-1-1 八町牟田１号橋 絵下古賀８６０-１号線 大字八町牟田 RCボックスカルバート 3.8 3.4 不明 不明 Ⅰ 2022 監視 239 定期点検
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240 875-1 875-1号橋 上木佐木８７５号線 大字上木佐木 RCボックスカルバート 2.2 4.5 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 240 定期点検

241 947-1 947-1号橋 三八松９４７号線 大字高橋 RCボックスカルバート 2.6 5.0 不明 不明 Ⅰ 2022 監視 241 定期点検

242 984-1 984-1号橋 筏溝９８４号線 大字筏溝 RCボックスカルバート 2.4 5.6 不明 不明 Ⅰ 2022 監視 242 定期点検

243 986-1 986-1号橋 筏溝９８６号線 大字筏溝 ＰＣ床版橋 4.0 4.6 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 243 定期点検

244 1028-1 二反田橋 三八松１０２８号線 大字三八松 ＲＣ床版橋 4.8 4.0 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 244 定期点検

245 1115-1 小入分橋 高橋１１１５号線 大字高橋 ＰＣ床版橋 10.0 4.6 不明 不明 Ⅰ 2022 監視 245 定期点検

246 1127-1 1127-1号橋 大薮１１２７号線 大字高橋 RCボックスカルバート 2.1 4.5 不明 不明 Ⅰ 2022 監視 246 定期点検

247 1154-1 北島橋 奥牟田１１５４号線 大字奥牟田 ＰＣプレテン床版 4.5 4.6 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 247 定期点検

248 1155-1 1155-1号橋 横溝１１５５号線 大字横溝 RCボックスカルバート 2.6 3.1 不明 不明 Ⅰ 2021 監視 248 定期点検

249 1161-1 1161-1号橋 上白垣１１６１号線 大字上白垣 PC床版橋 3.4 2.6 不明 不明 Ⅰ 2021 監視 250 定期点検

250 1169-1 1169-1号橋 横溝１１６９号線 大字横溝 RCボックスカルバート 2.4 4.0 不明 不明 Ⅰ 2021 監視 251 定期点検

251 1182-1 1182-1号橋 横溝１１８２号線 大字横溝 ＲＣボックスカルバート 6.0 4.5 不明 不明 Ⅰ 2022 監視 252 定期点検

252 1221-1 1221-1号橋 奥牟田１２２１号線 大字奥牟田 PC床版橋 3.7 3.3 不明 不明 Ⅰ 2021 監視 253 定期点検

253 1260-1 友ノ橋 高橋１２６０号線 大字高橋 RCボックスカルバート 2.4 3.6 不明 不明 Ⅰ 2021 監視 254 定期点検

254 1269-1 1269-1号橋 奥牟田１２６９号線 大字奥牟田 RCボックスカルバート 2.4 5.4 不明 不明 Ⅰ 2021 監視 255 定期点検

255 1322-1 1322-1号橋 上木佐木１３２２号線 大字上木佐木 ＲＣボックスカルバート 4.6 5.5 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 257 定期点検

256 1411-1 1411-1号橋 福土１４１１号線 大字福土 RCボックスカルバート 2.9 5.5 不明 不明 Ⅰ 2021 監視 258 定期点検

257 1414-1 大福橋 大角１４１４号線 大字大角 ＰＣ床版橋 4.5 9.4 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 259 定期点検

258 1422-1 1422-1号橋 大角１４２２号線 大字大角 RCボックスカルバート 2.5 6.5 不明 不明 Ⅰ 2021 監視 260 定期点検

259 1471-1 1471-1号橋 横溝１４７１号線 大字横溝 RC床版橋 3.1 7.1 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 261 定期点検

260 1490-1 1490-1号橋 蛭池１４９０号線 大字蛭池 ＲＣボックスカルバート 4.8 4.4 不明 不明 Ⅰ 2022 監視 262 定期点検

261 1490-2 林ノ内橋 蛭池１４９０号線 大字蛭池 ＲＣ床版橋、ＰＣプレテン床版 5.2 5.0 不明 不明 Ⅰ 2019 監視 263 定期点検

262 1524-1 上八院１号橋　 上八院１５２４号線 大字上八院 RCボックスカルバート 3.0 4.4 不明 不明 Ⅰ 2021 監視 264 定期点検

263 1527-1 八町牟田２号橋 八町牟田１５２７号線 大字八町牟田 RCボックスカルバート 3.8 6.0 不明 不明 Ⅰ 2021 監視 265 定期点検

264 1527-2 八町牟田３号橋 八町牟田１５２７号線 大字八町牟田 ＲＣボックスカルバート 5.7 4.5 不明 不明 Ⅰ 2022 監視 266 定期点検

265 1537-1 1537-1号橋 蛭池１５３７号線 大字蛭池 RCボックスカルバート 3.4 3.3 不明 不明 Ⅰ 2021 監視 267 定期点検

266 1549-1 六枝橋 侍島１５４９号線 大字侍島 ＲＣ床版橋 4.2 2.5 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 268 定期点検

267 1550-1 池田橋 笹渕１５５０号線 大字笹渕 ＰＣプレテン床版 4.3 4.0 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 269 定期点検

268 1551-1 八反分橋 蛭池１５５１号線 大字蛭池 ＰＣプレテン床版 5.6 5.6 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 270 定期点検

269 1554-1 1554-1号橋 筏溝１５５４号線 大字筏溝 ＲＣボックスカルバート 12.1 4.5 不明 不明 Ⅰ 2020 監視 271 定期点検

270 1557-2 1557-2号橋 横溝１５５７号線 大字横溝 RCボックスカルバート 2.6 4.6 不明 不明 Ⅰ 2021 監視 272 定期点検

271 1558-1 城の内橋 横溝１５５８号線 大字横溝 ＲＣボックスカルバート 6.2 4.8 不明 不明 Ⅰ 2022 監視 273 定期点検

272 1558-2 1558-2号橋 横溝１５５８号線 大字横溝 RCボックスカルバート 2.6 3.0 不明 不明 Ⅰ 2021 監視 274 定期点検

273 1561-1 柳木元橋 大角１５６１号線 大字大角 RCボックスカルバート 3.0 6.0 不明 不明 Ⅰ 2021 監視 275 定期点検

274 1563-1 中江橋 八町牟田１５６３号線 大字八町牟田 RCボックスカルバート 2.9 4.6 不明 不明 Ⅰ 2022 監視 276 定期点検

275 1572-1 1572-1号橋 大角１５７２号線 大字大角 RCボックスカルバート 2.1 3.6 不明 不明 Ⅰ 2021 監視 277 定期点検

276 1584-1 1584-1号橋 横溝１５８４号線 大字上八院 RCボックスカルバート 3.0 6.7 不明 不明 Ⅰ 2021 監視 278 定期点検

277 1584-2 1584-2号橋 横溝１５８４号線 大字上八院 RCボックスカルバート 3.0 7.7 不明 不明 Ⅰ 2021 監視 279 定期点検

278 1059-2 内厨橋 三八松１０５９号線 大字三八松 ＰＣプレテン床版 12.1 5.8 1990 32 Ⅰ 2021 監視 280 定期点検

279 276-2 東屋敷橋 侍島２７６号線 大字侍島 ＲＣボックスカルバート 11.9 5.4 1991 31 Ⅰ 2020 監視 281 定期点検

280 293-1 堀之内橋 上木佐木２９３号線 大字上木佐木 ＲＣボックスカルバート 11.0 6.0 1990 32 Ⅰ 2020 監視 282 定期点検

281 905-1 中園橋 絵下古賀９０５号線 大字絵下古賀 ＲＣボックスカルバート 11.8 7.8 1990 32 Ⅰ 2022 監視 283 定期点検

282 947-2 北浦橋 三八松９４７号線 大字奥牟田 ＲＣボックスカルバート 11.9 6.0 1990 32 Ⅰ 2022 監視 284 定期点検

283 1468-1 高橋新橋 高橋１４６８号線 大字上八院 ＲＣボックスカルバート 10.9 5.0 1991 31 Ⅰ 2022 監視 285 定期点検

284 1549-2 西の脇橋 侍島１５４９号線 大字侍島 ＲＣボックスカルバート 11.4 6.0 1990 32 Ⅰ 2022 監視 286 定期点検

285 1564-2 北観音丸橋 上牟田口１５６４号線 大字上牟田口 ＲＣ床版橋 5.0 3.0 1991 31 Ⅰ 2022 監視 287 定期点検

286 1588-1 堤橋 笹渕１５８８号線 大字笹渕 ＲＣボックスカルバート 5.7 5.0 1991 31 Ⅰ 2021 監視 288 定期点検

287 1588-2 笹淵平野橋 笹渕１５８８号線 大字笹渕 ＲＣボックスカルバート 5.7 5.1 1991 31 Ⅰ 2022 監視 289 定期点検

288 105-6 横溝２号橋 八町牟田１０５号線 大字横溝 RC床版橋 4.5 5.0 1985 37 Ⅰ 2022 監視 290 定期点検

289 5-7 第５号橋 上八院５号線 大字前牟田 PCプレテン床版橋 6.3 5.0 1982 40 Ⅰ 2022 監視 291 定期点検
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290 201-1 松田橋 大角２０１号線 大字福土 ＲＣボックスカルバート 6.6 5.7 1994 28 Ⅰ 2020 監視 292 定期点検

291 210-1 宮ノ前橋 福土２１０号線 大字福土 ＲＣボックスカルバート 5.7 5.4 1994 28 Ⅰ 2020 監視 293 定期点検

292 211-1 西前田橋 大角２１１号線 大字大角 ＰＣプレテン床版 5.3 5.6 1993 29 Ⅰ 2020 監視 294 定期点検

293 214-3 八反田橋 大角２１４号線 大字大角 ＲＣボックスカルバート 5.6 10.5 1995 27 Ⅰ 2020 監視 295 定期点検

294 241-1 宮前橋 横溝２４１号線 大字横溝 ＲＣボックスカルバート 5.7 17.1 1994 28 Ⅰ 2020 監視 296 定期点検

295 274-1 筌場橋 蛭池２７４号線 大字蛭池 ＲＣボックスカルバート 4.7 11.9 1992 30 Ⅰ 2020 監視 297 定期点検

296 277-1 センター前橋 侍島２７７号線 大字侍島 ＲＣボックスカルバート 11.0 12.2 1994 28 Ⅰ 2020 監視 298 定期点検

297 402-1 坂井ノ内橋 福土４０２号線 大字福土 ＲＣボックスカルバート 6.6 4.6 1994 28 Ⅰ 2020 監視 299 定期点検

298 409-1 車田口橋 大角４０９号線 大字福土 ＲＣボックスカルバート 5.7 3.8 1994 28 Ⅰ 2020 監視 300 定期点検

299 535-1 島堀橋 前牟田５３５号線 大字前牟田 ＲＣボックスカルバート 5.7 5.0 1992 30 Ⅰ 2020 監視 301 定期点検

300 544-1 上の宮橋 上八院５４４号線 大字上八院 ＲＣボックスカルバート 6.9 8.3 1996 26 Ⅰ 2020 監視 302 定期点検

301 649-2 小井手橋 上白垣６４９号線 大字上白垣 ＲＣボックスカルバート 6.8 3.5 1992 30 Ⅰ 2020 監視 303 定期点検

302 677-1 大野橋 横溝６７７号線 大字横溝 ＲＣボックスカルバート 5.7 6.0 1995 27 Ⅰ 2020 監視 304 定期点検

303 772-1 五反分橋 八町牟田７７２号線 大字八町牟田 RC床版橋 3.0 7.0 1994 28 Ⅰ 2020 監視 305 定期点検

304 860-1-2 新平田橋 絵下古賀８６０-１号線 大字絵下古賀 ＲＣボックスカルバート 14.5 5.0 2001 21 Ⅰ 2022 監視 306 定期点検

305 889-1 秋丸橋 上牟田口８８９号線 大字上牟田口 ＰＣ床版橋 4.0 5.6 1992 30 Ⅰ 2020 監視 307 定期点検

306 1245-1 宮西橋 八町牟田１２４５号線 大字八町牟田 ＰＣプレテン床版 7.1 6.0 1993 29 Ⅰ 2019 監視 308 定期点検

307 1341-1 上八院橋 上八院１３４１号線 大字上八院 ＲＣボックスカルバート 5.7 5.6 1993 29 Ⅰ 2022 監視 309 定期点検

308 1404-1 町口井堰 大角１４０４号線 大字大角 RCボックスカルバート 3.1 8.0 1995 27 Ⅰ 2021 監視 310 定期点検

309 1405-1 四反分橋 大角１４０５号線 大字大角 RCボックスカルバート 3.1 6.5 1995 27 Ⅰ 2021 監視 311 定期点検

310 1418-1 大野東橋 横溝１４１８号線 大字横溝 ＲＣボックスカルバート 5.7 8.5 1995 27 Ⅰ 2022 監視 312 定期点検

311 1423-1 受場橋 福土１４２３号線 大字福土 ＲＣボックスカルバート 5.7 6.0 1993 29 Ⅰ 2022 監視 313 定期点検

312 1426-1 梯木橋 横溝１４２６号線 大字横溝 ＲＣボックスカルバート 5.7 10.0 1995 27 Ⅰ 2022 監視 314 定期点検

313 1548-1 町橋 横溝１５４８号線 大字横溝 RCボックスカルバート 3.1 4.1 1995 27 Ⅰ 2021 監視 315 定期点検

314 1554-2 永田橋 筏溝１５５４号線 大字三八松 RCボックスカルバート 2.2 4.1 2001 21 Ⅰ 2021 監視 316 定期点検

315 1556-2 なかま新橋 前牟田１５５６号線 大字前牟田 ＲＣボックスカルバート 5.7 5.0 1993 29 Ⅰ 2022 監視 317 定期点検

316 1564-1 下秋丸橋 上牟田口１５６４号線 大字上牟田口 RCボックスカルバート 2.7 7.0 1993 29 Ⅰ 2021 監視 318 定期点検

317 1590-1 北ノ浦橋 前牟田１５９０号線 大字前牟田 ＲＣボックスカルバート 5.7 6.0 1993 29 Ⅰ 2022 監視 319 定期点検

318 1600-1 住吉の内橋 福土１６００号線 大字福土 ＲＣボックスカルバート 5.7 5.0 1993 29 Ⅰ 2021 監視 320 定期点検

319 1602-1 東屋敷橋 福土１６０２号線 大字福土 ＲＣボックスカルバート 5.8 6.0 1995 27 Ⅰ 2022 監視 321 定期点検

320 1604-1 北古賀橋 大角１６０４号線 大字大角 ＲＣボックスカルバート 5.7 5.0 1992 30 Ⅰ 2022 監視 322 定期点検

321 1395-1 本分ノ崎橋 侍島１３９５号線 大字大溝 ＲＣボックスカルバート 6.9 4.0 2005 17 Ⅰ 2022 監視 323 定期点検
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